Zukunft Hafen-Ost Flensburg

ZEITPLAN

Zukunft Hafen-Ost

2021: JULI, AUG, SEPT, OKT, NOV, DEZ
2022: JAN, FEB, MÄRZ, APRIL, MAI, JUNI, JULI, AUG, SEPT, OKT, NOV, DEZ

BETEILIGUNG

- *Digitale Öffentlichkeitsveranstaltung* 01.12.21
- *Öffentlichkeitsveranstaltung* 15.06.22
- *Öffentliche Präsentation & Ausstellung* 13.12.22
- *Workshop mit Arbeitsgruppen* 20.10.21
- *Workshop mit Arbeitsgruppen* 02.12.21
- *Workshop mit Arbeitsgruppen* 16.06.22
- Bauworkshop Intervention „Zukunftsanker“ 29.10.-02.11.21 → Vrs. Abbau „Zukunftsanker“

POLITIK

- SUPA Mitteilung zur Intervention „Zukunftsanker“ 02.11.21
- SUPA Mitteilung Sachstand 16.11.21
- SUPA Beschluss Vorzugsvariante 01.03.22
- SUPA Mitteilung Sachstand 07.06.22
- SUPA Beschluss städtebaulicher Rahmenplan 08.11.22
- Ratsversammlung städtebaulicher Rahmenplan 01.12.22

PLANUNG

- *Werkstatt: Erfassen des Genius Loci* 01.09.21
- *Werkstatt: Zwischen-Auswertung* 21.10.21
- *Werkstatt: Zwischen-Auswertung* 03.12.21
- *Werkstatt: Zwischen-Auswertung* 17.06.22

Absprache AG & AN: 29.07., 14.09., 23.09., 18.10., 18.11., 16.12., 24.03./21.04., 02.06., 30.06., 06.10., 01.12., 15.12.

ARBEITSPHASEN

- PHASE 1 Erarbeitung Szenarien und Strukturkonzepte
  - Einarbeitung
  - Erarbeitung der 3 Szenarien und Strukturkonzepte
  - Überarbeitung Szenarien und Strukturkonzepte
- PHASE 2 Erarbeitung städtebaulicher Rahmenplan
  - Rahmenplanentwurf
  - Beschlussfähige Rahmenplanfassung
- PHASE 3 DOKUMENTATION
- Organisation, Moderation und Dokumentation
- Organisation, Moderation und Dokumentation
- Organisation, Moderation und Dokumentation
- Einarbeitung
- Logbuch